Trabajo Terminal II

Semana	Actividades
4 - 10 de Septiembre	Realizar correcciones a la documentación señaladas en la evaluación de Trabajo Terminal I al documento técnico.
11 - 17 de Septiembre	Realizar correcciones a la base de datos señaladas en Trabajo Terminal I. Cargar base en servidor.
18 - 24 de Septiembre	Configuración del Entorno Web. Tomar curso intensivo de React. Tomar curso intensivo de Node Js.
25 de Septiembre - 1 de Octubre	Desarrollo Frontend: Pantalla Principal, Menú de Registro, Registro de Arrendador, Registro de Arrendatario, Inicio de Sesión.
2 - 8 de Octubre	Desarrollo Frontend: Recuperar contraseña, Nueva contraseña, Pantalla principal arrendatario, Pantalla principal arrendador, Perfil del arrendatario.
9 - 15 de Octubre	Desarrollo Frontend: Perfil del arrendador, Lista de Inmuebles, Mostrar información de Inmueble, Búsqueda de Arrendador, Chats.
16 - 22 de Octubre	Desarrollo Frontend: Reseña de Inmueble y Arrendador, Reseña de Arrendatario, Registro de Inmueble, Edición de Inmueble, Reporte de Incidencia.
23 - 29 de Octubre	Desarrollo Frontend: Pantalla Principal Administrador, Administrar Incidencia, Resultados Escuela.

30 de Octubre - 5 de Noviembre	Desarrollo de Funcionalidades: Pantalla Principal, Menú de Registro, Registro de Arrendador, Registro de Arrendatario, Inicio de Sesión.
6 - 12 de Noviembre	Desarrollo de Funcionalidades: Recuperar contraseña, Nueva contraseña, Pantalla principal arrendatario, Pantalla principal arrendador, Perfil del arrendatario
13 - 19 de Noviembre	Desarrollo de Funcionalidades: Perfil del arrendador, Mostrar información de Inmueble, Registro de Inmueble
20 - 26 de Noviembre	Desarrollo de Funcionalidades: Edición de Inmueble, Reporte de Incidencia, Búsqueda de Arrendador. Implementación API Google Maps.
27 de Noviembre - 3 de Diciembre	Desarrollo de Funcionalidades: Pantalla Principal Administrador, Administrar Incidencia, Resultados Escuela, Reseña de Inmueble, Reseña de Arrendador y Arrendatario.
4 - 10 de Diciembre	Desarrollo de Funcionalidades: Chat y Listar Inmuebles. Documentación de los módulos trabajados. Llenado de la base de datos.
11 - 17 de Diciembre	Entrega de reporte técnico a la CATT. Pruebas finales.
18 - 22 de Diciembre	Presentación de Trabajo Terminal II